

Aito Suvi ry:n hallituksen sähköpostikokous

Aika: 7.6. – 13.6.2025

Läsnä: Seppo Rekolainen (vpj), Eija Gaily, Heikki Metsä, Thomas Penttilä, Pekka Puhakka, Tommi Liljedahl (siht.).

Varajäsenet: Jussi-Pekka Lämsä, Jussi Marttinen, Terttu Salmela

1 Avataan kokous

Kokous avattiin 7.6., kun sihteeri toimitti esityslistan hallituksen jäsenille.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska läsnä oli yhdistyksen varapuheenjohtaja ja yli puolet muista jäsenistä tai varajäsenistä.

3 Asialistan hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.

4. Haltian Soukkionojan kunnostuksen kilpailutus

Sihteeri on pyytänyt kunnostuksesta 17 yritykseltä tarjoukset 30.5. mennessä.

Kohteen esittelytilaisuudessa to 22.5. maanomistaja ja urakoitsijat epäilivät, että sen toteuttaminen vaatii vähintään kaivualustoja ja pitkäpuomikaivuria, koska maaperä on heikosti kantavaa.

Tarjouksen jätti 5 yritystä.

Tarjouksen valintaperusteet:

Konetyön tuntihinta ja siirtohintaa (40 %)

Työmaalle soveltuvat koneet (20 %)

Aiempi kokemus vastaavista kohteista ja joustavuus sääolosuhteiden mukaisesti (40 %)

Ydintiimi avasi ja pisteytti tarjoukset 3.6.. Pisteytyksessä kaivutyön tuntimääräksi arvioitu pitkäpuomi- ja telaponttoonikaivurilla 150 h, tavallisella kaivurilla 200 h. Massojen siirron tuntimääräksi on arvioitu pitkäpuomi- ja telaponttoonikaivurilla 40 h, tavallisella kaivurilla 100 h. Konesiirroissa on huomioitu työmaan sisäiset siirrot ja välineiden siirrot. Lisävälineisiin on laskettu kaivualustoista, lasermittareista ja nipsukourista koituvat lisäkustannukset.

Hintapisteytyksessä on käytetty lineaarista vertailua.

Koneiden soveltuvuutta pisteytettäessä on huomioitu heikosti kantava maaperä. Kohde on toteutettavissa kaivualustoilta, eikä telaponttoonikaivuria välttämättä tarvita.

Kokemusta ja joustavuutta pisteytettäessä on huomioitu referenssien lisäksi muun muassa mahdollisuus ajoittaa työt sääolojen mukaisesti.

Ydintiimi esittää hallitukselle, että Soukkionojan kunnostus teetetään Konepalvelu Jarmo Latvalalla. Sihteeri on laatinut sopimuksen (liitteenä) kunnostuksen toteuttamisesta.

Päätettiin hyväksyä Konepalvelu Jarmo Latvalan tarjous Soukkionojan kunnostuksesta ja valtuuttaa sihteeri allekirjoittamaan sopimuksen Latvalan kanssa.

5 Haltian Myllyojan kunnostuksen kilpailutus

Sihteeri on pyytänyt kunnostuksesta 17 yritykseltä tarjoukset 30.5. mennessä.

Kohteen esittelytilaisuudessa to 22.5. todettiin, että se on toteutettavissa tavanomaisella kaivurilla, eikä kaivualustoja todennäköisesti tarvita.

Tarjouksen jätti 5 yritystä.

Tarjouksen valintaperusteet:

Konetyön tuntihinta ja siirtohintaa (40 %)

Työmaalle soveltuvat koneet (20 %)

Aiempi kokemus vastaavista kohteista ja joustavuus sääolosuhteiden mukaisesti (40 %)

Ydintiimi avasi ja pisteytti tarjoukset 3.6.. Pisteytyksessä kaivutyön tuntimääräksi on arvioitu 120 h ja massojen siirron tuntimääräksi tavallisella kaivurilla 70 h ja pitkäpuomikaivurilla 40 h.

Lisävälineiden kustannuksissa ei ole huomioitu kaivualustoja, koska kohde on toteutettavissa ilman niitä. Hintapisteytyksessä on käytetty lineaarista vertailua.

Koneiden soveltuvuutta pisteytettäessä on arvioitu, että kohde on toteutettavissa tavanomaisella kaivurilla.

Kokemusta ja joustavuutta pisteytettäessä on huomioitu referenssien lisäksi muun muassa mahdollisuus ajoittaa työt sääolojen mukaisesti.

Ydintiimi esittää hallitukselle, että Haltian Myllyojan kunnostus teetetään Maanrakennus Nikkilällä. Sihteeri on laatinut sopimuksen (liitteenä) kunnostuksen toteuttamisesta.

Päätettiin hyväksyä Maanrakennus Nikkilän tarjous Haltian Myllyojan kunnostuksesta ja valtuuttaa sihteeri allekirjoittamaan sopimuksen Nikkilän kanssa.

6 Pyhänpohtian kunnostuksen kilpailutus

Sihteeri on pyytänyt kunnostuksesta 17 yritykseltä tarjoukset 30.5. mennessä.

Kohteen esittelytilaisuudessa to 22.5. todettiin, että se on toteutettavissa tavanomaisella kaivurilla, eikä kaivualustoja todennäköisesti tarvita.

Tarjouksen jätti 5 yritystä.

Tarjouksen valintaperusteet:

Konetyön tuntihinta ja siirtohintaa (40 %)

Työmaalle soveltuvat koneet (20 %)

Aiempi kokemus vastaavista kohteista ja joustavuus sääolosuhteiden mukaisesti (40 %)

Ydintiimi avasi ja pisteytti tarjoukset 3.6.. Pisteytyksessä kaivutyön tuntimääräksi on arvioitu 100 h ja massojen siirron tuntimääräksi 60 h. Lisävälineiden kustannuksissa ei ole huomioitu kaivualustoja, koska kohde on toteutettavissa ilman niitä. Hintapisteytyksessä on käytetty lineaarista vertailua.

Koneiden soveltuvuutta pisteytettäessä on arvioitu, että kohde on toteutettavissa tavanomaisella kaivurilla.

Kokemusta ja joustavuutta pisteytettäessä on huomioitu referenssien lisäksi muun muassa mahdollisuus ajoittaa työt sääolojen mukaisesti.

Ydintiimi esittää hallitukselle, että Pyhänpohtian kunnostus teetetään Juha Mäkisellä.

Sihteeri on laatinut sopimuksen (liitteenä) kunnostuksen toteuttamisesta.

Päätettiin hyväksyä Juha Mäkisen tarjous Pyhänpohtian kunnostuksesta ja valtuuttaa sihteeri allekirjoittamaan sopimuksen Mäkisen kanssa.

7 Kirvunojan kunnostuksen kilpailutus

Sihteeri on pyytänyt kunnostuksesta 17 yritykseltä tarjoukset 30.5. mennessä. Kohteen esittelytilaisuudessa to 23.5. todettiin, että laskeutusaltaalla tarvittaneen kaivualustoja, koska maaperä on heikosti kantavaa. Tarjouksen jätti 4 yritystä.

Tarjouksen valintaperusteet:

Konetyön tuntihinta ja siirtohintaa (40 %)

Työmaalle soveltuvat koneet (20 %)

Aiempi kokemus vastaavista kohteista ja joustavuus sääolosuhteiden mukaisesti (40 %)

Ydintiimi avasi ja pisteytti tarjoukset 3.6.. Pisteytyksessä kaivutyön tuntimääräksi on arvioitu 150 h ja massojen siirron tuntimääräksi tavallisella kaivurilla 60 h ja pitkäpuomikaivurilla 30 h.

Hintapisteytyksessä on käytetty lineaarista vertailua.

Koneiden soveltuvuutta pisteytettäessä on arvioitu, että kohde on toteutettavissa tavanomaisella kaivurilla ja laskeutusaltaan osalta kaivualustoilla.

Kokemusta ja joustavuutta pisteytettäessä on huomioitu referenssien lisäksi muun muassa mahdollisuus ajoittaa työt sääolojen mukaisesti.

Ydintiimi esittää hallitukselle, että Kirvunojan kunnostus teetetään TKT urakointi Oy:llä.

Sihteeri on laatinut sopimuksen (liitteenä) kunnostuksen toteuttamisesta.

Päätettiin hyväksyä TKT urakointi Oy:n tarjous Kirvunojan kunnostuksesta ja valtuuttaa sihteeri allekirjoittamaan sopimuksen TKT urakointi Oy:n kanssa.

8 Kokouksen päättäminen

Varapuheenjohtaja päätti kokouksen pe 13.6.2025.